

Основни дейности:

- Семестър 1: Анализ за изследване на политиките за екологични пътища и идентифициране на най-добрите практики (BP). Създаване на работна група от заинтересовани страни.
- Семестър 2: Дейности по бенчмаркинг.
- Семестър 3: Избор на добри практики, които ще бъдат прехвърлени / обменени в регионите на проекта.
- Семестър 4: Познаване на BPs, Проучвателни посещения и разработване на доклад за плана за трансфер на BP.
- Семестър 5: Проектиране на регионалните планове за действие за интегриране на BPs в обществената система
- Семестър 6: Изпълнение на плана за действие във всеки регион.
- Семестър 7: Мониторинг на изпълнението на плана за действие във всеки регион.
- Семестър 8: Продължаване на мониторинга и редовен контакт със заинтересованите страни.

Семестър 9: Обмен на резултати между партньори, заинтересовани страни и бенефициенти